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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö käsittelee Someron Kiiruun koulun sääsuojausta. Työssä tuodaan esille 
rakennusalan kirjallisuuteen pohjautuvaa teoriaa sekä tämän soveltamista käytäntöön. 
Opinnäytetyössä kerrotaan myös sääsuojassa tehtävistä työvaiheista. Työ ei ota kantaa 
kustannusvaikutuksiin rakennettaessa sääsuojassa. Aihealueina ovat tehtäväsuunni-
telma, ajallinen suunnittelu, aliurakkasopimukset, työturvallisuus, työmaalla pidettävät 
palaverit ja kokoukset, työmaasuunnittelu sekä rakennustyömaan olosuhteiden hallinta. 
Opinnäytetyö on laadittu Ojarannan Rakennus Oy:n toimeksiantona Kiiruun koulun sää-
suojauksesta. Toimin projektissa työmaamestarina. Vastuualueisiini kuului koko työ-
maan työnjohto, mutta opinnäytetyö on rajattu käsittelemään sääsuojausta.  
Kiiruun koulun urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija 
toimii pääurakoitsijana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio- ja keittiöka-
luste ja- laiteurakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Tilaajana koh-
teessa on Someron kaupunki. Tontin pinta-ala on 11 233m2 ja rakennuksen bruttoala 
noin 7 300 brm2. Rakennus on kaksikerroksinen. Sinne sijoittuvat Kiiruun yläkoulun pe-
rusopetuksen luokka-asteet 7- 9, 262 oppilasta, Someron lukion 155 oppilasta ja Some-
ron kansalaisopisto. Rakennuksessa on myös liikuntasali pukutiloineen ja 120-paikkai-
nen auditorio. 
Rakennus jaettiin heti tehtäväsuunnittelussa neljään eri lohkoon. Kaikki työvaiheet on 
jaksotettu näiden lohkojen mukaisesti. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
2.1.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan aina, kun tehtävä on aikataulullisesti ja taloudellisesti 
merkittävä tai harvoin tehtävä, poikkeuksellisen vaativa tai rakennuttajan vaatiessa pit-
kää takuuta. Tehtävänsuunnittelulla varmistetaan työn tekeminen laatuvaatimusten mu-
kaisesti ja suunnitellussa ajassa. Ennen kuin työt aloitetaan, käydään työntekijöiden 
kanssa läpi laatuvaatimukset sekä kustannus- ja aikataulutavoitteet. Tämä parantaa tie-
donkulkua ja vähentää virheitä. Ratu-kortteja käytetään apuna tehtäväsuunnittelussa. 
Tehtäväsuunnitelma toimii aliurakka- ja työkauppasopimusten liitteenä. (KI-6025 2014.) 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot ja sisältö 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot jaetaan yleisiin, yrityskohtaisiin ja hankekohtaisiin läh-
tötietoihin. Yleisiä lähtötietoja ovat mm. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset: Maa-
RYL 2010, InfraRYL 2006, RunkoRYL 2006, SisäRYL 2013 ja MaalausRYL 2012, teh-
tävää koskevat yleiset normit kuten BY-, RIL-, SGY-, RT- julkaisut sekä Ratu-työmene-
telmä ja menekkitiedostot, tehtäväsuunnitteluaineisto, Rakennustöiden laatu 2014, Kor-
jaustöiden laatu 2011, Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 ja muu Ratu-kirjalli-
suus.  
Yrityskohtaisia lähtötietoja ovat yrityksen omat menetelmä- ja menekkitiedostot sekä toi-
mintamallit. Hankekohtaisia lähtötietoja ovat yleis- ja rakentamisvaiheaikataulu, tavoi-
tearvio, rakennustyömaan projektisuunnitelma, hankintojen alustavat toimitusaikataulut, 
työselostukset, yleissuunnittelun muistiinpanot sekä tehdyt katselmukset ja tarkastukset. 
(KI-6025 2014, 22.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Hankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja laatii hankeaikataulun. Hankeaikataulusta nähdään, 
onko hanke mahdollista toteuttaa varatussa ajassa. Aikataulun pitää olla realistinen. 
Hankeaikataulussa esitetään kokonaiskesto, välitavoitteet, vuodenaika, suoritusjärjes-
tys, suunnitelmien valmistumisajankohdat sekä suunnittelun ja rakentamisen limittämi-
nen. (Ratu KI-6021 2013, 40.) 
2.2.1 Alustava yleisaikataulu 
Tarjousvaiheessa päätoteuttaja laatii kohteesta karkean yleisaikataulun. Siinä esitetään 
tärkeimmät työvaiheet ja hankkeen kesto. Alustavasta yleisaikataulusta pystytään arvi-
oimaan aikataulun kireys, mahdollisten välitavoitteiden saavuttaminen, työvaiheiden 
ajoittuminen eri vuodenaikoihin, työmaan kestoon sidotut käyttö- ja yhteiskustannukset, 
tarvittavat resurssit sekä materiaali- ja alihankintojen toimitusajat. Nimikkeiden määrä 
vaihtelee 20-40 kohteen laajuudesta riippuen. Alustava yleisaikataulu esitetään yleensä 
jana-aikatauluna tai paikka-aikakaaviona. (Ratu KI-6021 2013, 40.) 
2.2.2 Työaikataulu 
Päätoteuttaja laatii työaikataulun ja sovittaa siihen yhteen muiden urakoitsijoiden työt. 
Työaikataulussa on aina esitetty myös talotekniikkatöiden tehtävät. Työaikataulua nou-
dattaa koko työmaa, ja sen toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulussa 
tehtävät jaetaan pienempiin osiin, ja ne suunnitellaan tarkemmin kuin alustavassa yleis-
aikataulussa. Työaikataulua kutsutaan työmaalla yleisaikatauluksi, ja se esitetään 
yleensä jana-aikatauluna. (Ratu KI-6021 2013, 40.) 
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2.2.3 Suunnitelma-aikataulu 
Suunnitelma-aikataululla tarkoitetaan piirustusaikataulua. Sen tarkoitus on olla suunnit-
telujohtamisen työkaluna koko hankkeen ajan. Suunnitelma-aikataulu tarkistetaan, ja 
sitä tarkennetaan työaikataulun valmistuttua. Suunnitelmien valmistumispäivämäärä 
määritellään työvaiheiden ja hankintojen aikataulun pohjalta. Suunnitelmien valmistu-
mista seurataan työmaan palavereissa ja työmaakokouksissa. (Ratu KI-6021 2013, 40.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkaan kuuluu pääsääntöisesti työtä ja materiaaleja. Aliurakkasopimuksissa käyte-
tään normaalisti rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Aliurakalla teettävä 
urakoitsija toimii tilaajana. Pääurakoitsija tekee aliurakoita saadakseen erityisosaamista 
ja riittävät resurssit suorittaakseen urakan laadukkaasti, aikataulun mukaisesti ja talou-
dellisesti. Huonosti laaditusta sopimuksesta voi johtua aliurakkatyön viivästyminen tai 
huono työn laatu. (Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pää- ja sivu-urakoitsijat vastaavat ali-
urakoitsijoidensa töistä kuten omistaan. Pääurakoitsijan tulee täten vaatia sopimuksessa 
aliurakoitsijalta samat vastuut ja takuut, kuin itseltäänkin on vaadittu. Sopimus tehdään 
aina kirjallisena, vaikka suullinen sopimuskin on yhtä pätevä. Suullisessa sopimuksessa 
sovittujen asioiden toteen näyttäminen on melko mahdotonta. Pääurakoitsijan on ennen 
sopimuksen solmimista tarkistettava lainsäädännössä asetetut velvollisuudet, mm. tilaa-
javastuutiedot. (Kankainen & Junnonen 2014, 435-436.) 
Aliurakkasopimuksessa tulisi määrittää seuraavat kaupalliset ehdot: 
 sopimustunnisteet (aliurakkasopimuslomake) 
 osapuolten suoritusvelvollisuudet 
 maksuperuste, urakkahinta, mahdolliset muutostyöhinnat ja urakkahinnan mak-
saminen 
 sopimuksessa noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
 urakka-aika, mahdolliset välitavoitteet ja viivästyssakot 
 aliurakassa vaadittava laadunvarmistus 
 vakuudet 
 vakuutukset, takuut sekä lisä- ja muutostyökäytännöt 
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 aliurakoitsijalta vaadittavat dokumentit 
 riitaisuuksien ratkaisu 
 kohdekohtaiset erityisehdot ja määräykset 
(Kankainen & Junnonen 2014, 437). 
 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennushankkeen kaikkien osapuolien on huolehdittava siitä, etteivät työntekijät ja työ-
maan läheisyydessä olevat ole vaarassa. Rakennuttaja nimeää hankkeelle päätoteutta-
jan ja turvallisuuskoordinaattorin. Päätoteuttaja tekee ennen rakennustöiden alkua ilmoi-
tuksen työmaasta työsuojeluviranomaiselle. Päätoteuttaja perehdyttää jokaisen työnte-
kijän ja vastaa työmaan työturvallisuudesta. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii yhdessä 
päätoteuttajan kanssa turvallisesta rakentamisesta. (Valtioneuvoston asetus 205/ 2009) 
Rakennushankkeen riskien arviointi 
Suomen työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöi-
den turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Riskien arvioin-
neilla pystytään vähentämään työtapaturmia sekä työperäisiä sairauksia. Näiden vähe-
nemisen myötä yrityksen liiketoiminnan kannattavuus paranee. 
Rakennuttaja laatii kohteesta turvallisuusasiakirjan. Siinä määritetään tavoitteet raken-
tamisen turvallisuustasolle ja annetaan ohjeita rakennustyön turvalliseen toteuttamiseen. 
Suunnittelijoiden tulee myös ottaa työssään huomioon turvallisuusriskit.  
Ennen rakennustyön aloitusta valitaan päätyömenetelmät ja kalusto, joihin tehdään ris-
kinarviointi. Riskinarviointia tarkennetaan työvaiheiden edetessä. Vaarojen ja riskien tun-
nistamista tehdään työmaalla jatkuvasti. Työntekijällä on myös velvollisuus huolehtia työ-
turvallisuudesta. (Ratu KI-6027 2015, 25-40). 
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2.5 Työmaasuunnittelu 
Rakennustyömaan päätoteuttaja laatii työmaasuunnitelman, mahdollisesti vaiheittain. 
Suunnitelma pidetään ajan tasalla olosuhteiden muuttuessa. Alueen käyttö pitää suun-
nitella turvalliseksi, koska samaan aikaan tehdään rakennustöitä ja nostoja sekä tuodaan 
materiaaleja alueelle. Tärkeää on suunnitella alueen käyttö turvalliseksi ja tehokkaaksi 
työskennellä. Työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat laaditaan kirjallisesti. Tapaturma-
tilanteissa kirjallisista työmaasuunnitelmista pystytään selvittämään vastuita ja toimenpi-
teitä. Päätoteuttaja valvoo, että ajantasaisia työmaasuunnitelmia noudatetaan työmaalla. 
(Ratu TT 5.2 2004.) 
Päätoteuttajan työturvallisuustehtäviin kuuluu valita pätevät ja asiansa hoitavat aliura-
koitsijat sekä turvalliset työmenetelmät. Nimittää työturvallisuudesta vastaava henkilö. 
Huolehtii työmaan turvallisuussuunnittelusta sekä eri osapuolten toimintojen yhteenso-
vittamisesta. Järjestää yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan urakoitsijoiden kesken. Tie-
dottaa työpaikan vaaratekijöistä urakoitsijoille ja näiden työntekijöille sekä työmaan ylei-
sistä olosuhteista ja työvaiheiden ajoituksesta siten, että työtä voidaan tehdä turvallisesti. 
Varmistaa työtelineen rakenne- ja käyttösuunnitelman laatijan riittävän pätevyyden. Huo-
lehtii koneiden ja laitteiden tarkastusohjeiden antamisesta ja elementtien asennussuun-
nitelmien toimittamisesta kirjallisena työmaalle. (Ratu KI-6027 2015, 75.) 
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2.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Seuraavissa luvuissa kuvataan tärkeimpiä vaiheita rakennushankkeen kosteudenhallin-
nasta. 
2.6.1 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan hankkeelle kosteudenhallinnan vaatimukset ja ta-
voitteet. Kosteusriskejä kartoitetaan alustavasti. Hankkeeseen ryhtyvä määrittää kosteu-
denhallinnan tason ja laatii kosteudenhallinta-asiakirjan, josta suunnittelijat saavat lähtö-
tiedot suunnitteluun ja pystytään määrittelemään rakentamisen aikataulu. 
2.6.2 Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnitteluvaiheessa varmistetaan rakenteiden kosteustekninen toiminta. Ris-
kirakenteet määritellään ja täydennetään kosteudenhallinta-asiakirjaa. Suunnittelun ta-
voitteena on, ettei rakenteiden kosteuspitoisuudesta aiheudu koskaan haittaa rakentei-
den toiminnalle. Tulee varautua siihen, että satunnaisesti kastuneet rakenteet saadaan 
kuivumaan riittävän nopeasti. 
2.6.3 Rakentamisen valmistelu 
Urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin tilaaja kirjaa vaatimukset kosteudenhallinnan tasosta, 
laajuudesta ja vastuunjaosta. Suunnitteluvaiheen kosteudenhallinta-asiakirja liitetään 
tarjouspyyntöasiakirjoihin.  
Päätoteuttaja laatii koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tilaajan kosteudenhal-
linta-asiakirjan pohjalta. Aikataulun laatimisessa on myös huomioitava tilaajan vaatimuk-
set kosteudenhallinnalle. Aikataulussa on huomioitava työvaiheiden limitys, vuodenaika 
sekä kuivumisajat.  
Materiaalien toimituksissa tulee huomioida toimitusaikataulu ja varastointi. Materiaaleja 
pyritään varastoimaan mahdollisimman vähän aikaa työmaalla. Varastoinnin aikana on 
huolehdittava suojauksesta, kosteudelta, jäätymiseltä sekä särkymiseltä.  
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2.6.4 Rakentaminen 
Työmaalle nimetään kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Jokaisella rakennustyö-
maalla työskentelevällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan kosteusriskeistä tai 
vaurioista työnjohdolle. 
2.6.5 Käyttöönotto 
Rakennuksen vastaanottovaiheessa luovutetaan huoltokirja. Huoltokirjassa kerrotaan 
käytetyt materiaalit ja niiden hoito- ja käyttöohjeet, sekä LVIAS- järjestelmien käyttö- ja 
huolto-ohjeet. (Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015). 
 
2.7 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
2.7.1 Rakennusvalvonnan aloituskokous 
Ennen rakennustöiden aloitusta tulee hankkeeseen ryhtyvän sopia rakennusvalvonnan 
kanssa aloituskokouksen pitämisestä ja kutsua se koolle. Aloituskokoukseen osallistuu 
vähintään rakennuttaja, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Kokouksesta tehdään 
pöytäkirja, johon kirjataan lupa-asiakirjoissa määrätyt velvoitteet hankkeen suunnitte-
lusta, vastuuhenkilöistä, tarkastuksista ja laadun huolehtimisesta. Pöytäkirja sitouttaa 
hankkeeseen ryhtyvän täyttämään velvollisuutensa sovitulla tavalla. 
2.7.2 Työmaakokous 
Rakennuttaja kutsuu kerran kuussa kokouksen koolle. Urakoitsijat laativat kokoukseen 
työvaiheilmoituksen sekä valmistelevat käsiteltävät asiat kirjallisesti. 
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2.7.3 Urakoitsijakokous 
Urakoitsijoiden välinen kokous, joka kokoontuu kahden viikon välein. Kokouksessa rat-
kotaan ongelmia ja suunnitellaan töitä kokousvälille. Kokouksella varmistetaan nopea 
tiedonkulku kaikille osapuolille. Urakkasopimuksissa osapuolet tulee velvoittaa osallistu-
maan kokouksiin, jotta käytäntö toimii. 
2.7.4 Aliurakan aloituspalaveri 
Aloituspalaveri pidetään aina ennen työvaiheen aloitusta. Tarkastetaan aikataulu, suun-
nitelmat, työtavat ja laatuvaatimukset. Samalla sovitaan mallityön katselmoinnista ja vas-
taanottamisesta. (Ratu S-1229 2016, 3-8.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Kiiruun koulun urakkatarjouspyynnössä mainittiin, että rakennus tehdään huputettuna. 
Sääsuojaus toteutettiin betonirungon valmistuttua lohkoittain. Huputuksen sai purkaa, 
kun rakennuksen vaippa oli valmis ja vedenpitävä. Sääsuojan aikataulu oli kriittinen, 
koska sillä oli vaikutusta sisäpuolen töihin. 
Toimittajaksi valitsimme Ramirent Finland Oy:n. Kalustona oli Plettac Contur -moduuli-
telineet ja Leyher Keder -sääsuoja. Telinvuokra sisälsi telinetasot kahden metrin välein, 
ulkopuolisen porrasnousun ja peitteen maahan asti. Telineen leveys oli 1.4m + 0.7m 
konsoli. 
Sääsuojaus jaettiin neljään lohkoon, minkä pohjalta suunnitelmia alettiin tekemään. 
Suunnittelu kuului teline- ja sääsuojaurakkaan. Tehtiin tehtäväsuunnitelma aikataului-
neen teline- ja sääsuojatyöstä (liite 1). 
Telineitä alettiin rakentamaan rakennuksen rungon noustessa ylös. Teline toimi runko-
vaiheessa putoamissuojana ja tukkolaudoituksien työskentelytasona. Telineen ansiosta 
meiltä jäi nostin- holvikaidekulut pois. (Kuva 1.) 
 
Kuva 1. Telineet. 
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Yläpohjan höyrynsulku oli aikataulutettu tehtäväksi sääsuojassa. Suotuisien ilmojen joh-
dosta saimme tehtyä höyrynsulun ennen sääsuojausta. Tämä lyhensi sääsuojan vuokra-
aikaa. Höyrynsulku esti myös pääosin sadeveden pääsyn sisälle sääsuojan rakentami-
sen aikana. ( Kuva 2.) 
 
Kuva 2. Yläpohjan höyrynsulku.   
Sääsuojan rakentaminen kesti kahdesta neljään viikkoon lohkon koosta riippuen. Puuta-
varaniput nostettiin höyrynsulun päälle ennen kuin sääsuoja meni kiinni. Materiaaleja 
nostettiin myös valmiiseen suojaan avaamalla kattoa. Valmiissa sääsuojassa alettiin 
tehdä vesikaton- ja ulkoseinän puurakenteita (liite 2). ( Kuva 3 ja 4.) 
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Kuva 3. Yläpohjan ja ulkoseinän puutöitä sääsuojassa. 
 
Kuva 4.  Avattava haalausaukko katossa. 
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Vesikaton valmistuttua rakensimme telinepeitteestä katon suojaamaan seinärakenteita. 
Räystäisiin kiinnitetty telinepeite liitettiin telineisiin. Tällä menetelmällä saimme huomat-
tavan säästön sääsuojaukseen, koska ulkoseinien tekeminen valmiiksi kesti paljon kau-
emmin kuin vesikaton. (Kuva 5.) 
 
Kuva 5. Ulkoseinätyön sääsuojaus.  
 
Kaksi lohkoa A ja C olivat yhtä suuria. A-lohkon vesikaton valmistuttua sääsuoja siirrettiin 
C-lohkon päälle. Tästä saatiin ajallista säästöä sekä rahtikustannuksia jäi pois. Seinien 
sääsuojaus ja telineet purettiin pois aina seinän valmistumisen jälkeen. ( Kuva 6 ja 7.) 
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Kuva 6. Sääsuojan siirto lohkolta toiselle.  
 
Kuva 7. Sääsuojan alta paljastuu valmis ulkovaippa. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Urakan varmistuttua ryhdyimme vastaavan mestarin kanssa tarkentamaan alustavaa 
yleisaikataulua. Käytössämme oli käytössä Tocoman -aikatauluohjelma. Ensiksi raken-
nus jaettiin neljään lohkoon A, B, C ja D. Lohkoille määrittelimme oman värin, joka on 
myös aikataulussa janojen väri. Aikatauluun lisättiin nimikkeitä, suunnitelmia ja määrä-
luetteloa apuna käyttäen.  Määrät laskettiin lohkokohtaisesti, minkä jälkeen pystyttiin 
määrittelemään työvaiheen keston ja resurssit jokaiselle lohkolle (liite 3). 
Sääsuoja aikataulutettiin myös neljään lohkoon. Tehtiin yleisaikataulun raameissa julki-
sivuaikataulu, joka oli liitteenä sääsuojan aliurakkasopimuksessa.  
Vesikattotyö tahdistaa sääsuojan aikataulua. Vesikaton edistymistä seurattiin viikoittain 
ja resursseja käytettiin sen mukaan. Vesikaton viivästymisestä olisi seurannut isoja ku-
luja sääsuojan vuokrasta johtuen. Hankkeen yksi välitavoitteista oli myös vesikatto ve-
denpitävä. Työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa tarkasteltiin aikataulussa py-
symistä. Työmaakokous oli kerran kuukaudessa ja urakoitsijapalaveri joka toinen viikko. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Sääsuojatarjouksia saatiin kaksi kappaletta. Molemmista pidettiin aliurakan selvennys-
neuvottelu selventääksemme tarjousten sisältöä (liite 4). Osallistuttiin neuvotteluun vas-
taavan mestarin ja työmaainsinöörin kanssa. Selvennysneuvottelussa tarkennettiin mm. 
telinetyön kattavuus ja sääsuojan koko. Neuvottelussa käytiin myös urakoitsijoiden väli-
set velvoitteet läpi, kuten vastuuvakuutus ja tilaajavastuuraportti. 
Olimme vakuuttuneita halvimman tarjouksen sisällöstä ja teimme urakan heidän kans-
saan.  
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Ojarannan Rakennus Oy:n työmailla kiinnitetään erityistä huomiota työ- ja ympäristötur-
vallisuuteen, niin myös Kiiruun koulutyömaalla. Kaikki työmaalla työskentelevät pereh-
dytettiin kohteeseen tehdyn PowerPoint -esityksen avulla. Työmaalla työskentelevillä piti 
olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. 
Putoamissuojaukseen kiinnitettiin erityistä huomiota teline- ja sääsuojatöissä. Kaikilla te-
lineasentajilla piti olla valjaat kiinnitettynä putoamisen estämiseksi. Rakennuksen nous-
tessa putoamissuojaus tehtiin aina ennen muuta työskentelyä.  
Ajoneuvonostureista ja betonipumppuautoista tehtiin pystytyspöytäkirjat ennen työn 
aloittamista. Telineet tarkastettiin ja niihin laitettiin telinekortti ennen käyttöönottoa. 
Jätteet lajiteltiin viidelle eri lavalle. Seka- puu- kivi- polttokelpoinen- ja metallijäte erik-
seen. Jäteastioita oli joka työkohteessa, jolloin työmaa pysyi siistinä. 
Päivittäisen työturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi seurattiin työturvallisuuden tasoa 
viikoittain. Työmaan alussa tehtiin viikoittaisia MVR-mittauksia, jotka runkovaiheen alet-
tua vaihdettiin viikoittaisiin TR-mittauksiin (liite 5). 
3.5 Työmaasuunnittelu 
Kiiruun koulun pääurakoitsijan tehtäviin kuului laatia työmaan aluesuunnitelma. Suunni-
telmasta löytyi mm. työmaatilat, parkkipaikat, varastoalueet ja ensiapupisteet. Pääura-
koitsija hankki työmaa- ja varastotilat kaikille urakoitsijoille. 
Pääurakoitsijalle kuului kaikkien urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen. Suunnitte-
lussa huomioitiin, että työvaiheet voitiin suorittaa turvallisesti ja terveyttä vaarantamatta.  
Työmaalla laadittiin seuraavat suunnitelmat: 
 kaivuutyösuunnitelma 
 betonielementtien asennussuunnitelma(liite 6) 
 laatusuunnitelma 
 turvallisuussuunnitelma 
 aluesuunnitelma (liite 7) 
 pelastussuunnitelma 
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 työmaan sähköistyssuunnitelma 
 putoamissuojaussuunnitelma 
 kosteudenhallintasuunnitelma 
 puhtaudenhallintasuunnitelma 
 teline- ja sääsuojasuunnitelmat.  
Putoamissuojauksessa päädyttiin tekemään telineet rakennuksen ympärille ennen sei-
näelementtiasennusta. Telineistä saatiin kaide holville ja työskentelytaso tukkolaudoitus-
ten tekoa varten. ( Kuva 8.) 
 
Kuva 8. Telineet. 
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3.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Kiiruun koulun urakkatarjouspyynnössä oli maininta siitä, että rakennus on tehtävä sää-
suojassa ja urakkatarjoukseen on liitettävä alustavat suunnitelmat sääsuojauksesta. Ra-
kentamisen ajaksi oli annettu 22 kuukautta. Rakennus oli Terve talo -kohde. Työmaalle 
laadittiin kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelma (liite 8). 
Materiaalien varastointiin kiinnitettiin erityisesti huomiota. Varastokonttien lisäksi raken-
nettiin katoksia materiaalien suojaksi. Materiaalit varastoitiin irti maasta. ( Kuva 9.) 
 
Kuva 9. Varastoalue. 
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3.7 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta pidettiin suunnitelmakatselmuspalaveri. Palave-
riin osallistuivat pääurakoitsija, sivu-urakoitsijat, rakennuttajan edustajat, suunnittelijat ja 
valvojat. Suunnitelmakatselmuksen tarkoituksena oli todeta suunnitelmien valmius ja to-
teutuskelpoisuus.  
Elementtisuunnittelupalaveri pidettiin Sweco Rakennetekniikan toimistolla. Palaveriin 
osallistuivat pääurakoitsijan edustajien lisäksi elementtitoimittajat sekä elementtisuunnit-
telijat. Palaverin tarkoituksena oli käydä läpi elementtisuunnitteluun liittyvät suunnittelu-
asiat ja aikataulut.  
Työturvallisuuden aloituskokouksen kutsui koolle työmaan turvallisuuskoordinaattori. 
Kokoukseen oli kutsuttu rakennuttajan edustaja, pääurakoitsija ja valvojat. Kokouksessa 
käsiteltiin työturvallisuusorganisaatio ja vastuuhenkilöt.  
Työmaakokouksia pidettiin kerran kuussa. Rakennushankkeen päävalvoja kutsui ko-
koukset koolle. Kokous alkoi työmaakierroksella, jonka jälkeen kokoonnuttiin kaupungin 
tiloihin pitämään kokousta. Kokoukseen osallistuivat tilaajan ja käyttäjän edustajat, ura-
koitsijat, suunnittelijat ja valvojat. Kokouksessa käsiteltiin suunnitelmapuutteet, työvai-
heilmoitukset, aikataulu, työturvallisuus ja lisätyöt sekä hyväksytettiin uudet toimittajat ja 
aliurakoitsijat.  
Työmaakokousten välissä pidettiin urakoitsijapalavereja. Palaveriin osallistui tilaajan 
edustajat, urakoitsijat ja valvojat. Palaverissa käytiin läpi työvaiheiden yhteensovitta-
mista, suunnitelmapuutteita, aikataulua ja työturvallisuutta (liite 9). 
Ennen uuden työvaiheen aloitusta pidettiin työvaiheen aloituspalaveri. Palaverissa tar-
kastettiin työvaiheeseen liittyvät suunnitelmat, aikataulu, laatuvaatimukset, materiaalien 
varastointi, luovutus ja työturvallisuus (liite 10). 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävänsuunnittelua pidän vahvimpana osa-alueenani. Kokemukseni auttaa minua 
miettimään eri työvaiheita etukäteen ja ottamaan mahdollisia yllätyksiä huomioon. 
Osaan suunnitella työvaiheet oikeassa järjestyksessä taloudellisesti ja turvallisesti. 
Kehitettävää minulla on vielä kirjallisten suunnitelmien laadinnassa.  
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Kokemukseni rakennusalalta auttaa minua tekemään ajallista suunnittelua. Pystyn hah-
mottamaan työsuoritusten keston ja resurssit. Varsinkin julkisissa kohteissa, joissa ei 
aina voi turvautua Ratu- kortteihin. Työmaalla näen, etenevätkö työvaiheet aikataulussa, 
ja osaan reagoida aikatauluviiveisiin nopeasti. 
Aikatauluohjelmien käytössä minulla on vielä parannettavaa. Monia toimintoja pitää vielä 
opetella käyttämään. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Osaan laatia hankinnoista ja aliurakoista tarjouspyynnöt sekä asettaa niihin urakkarajat. 
Pystyn tekemään vertailuja, pitämään aliurakan selvennysneuvotteluja ja sopimaan ura-
koista.  
Eniten opittavaa on vielä sopimusten laadinnassa. Sopimuksiin tulee kirjata kaikki sovitut 
asiat, mm. aikataulu, urakkarajat ja maksuerät. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Tunnen työturvallisuusmääräykset. Pystyn havaitsemaan työvaiheiden riskejä ja ennalta 
ehkäisemään niitä. Osaan perehdyttää uudet työntekijät työmaalle ja tehdä TR-mittauk-
set. Puutun heti työturvallisuusrikkeisiin. Pidän työmaan siistinä ja turvallisena työsken-
nellä. 
Kehitettävää minulla on tiedottamisessa mm. työmaan ulkopuolelle. 
4.5 Työmaasuunnittelu 
Vahvuuteni työmaasuunnittelussa on työmaa-alueen käytön suunnittelu. Työmaan va-
rastointitilat pitää suunnitella riittäviksi. Henkilöstötilat mitoitetaan työmaan koon ja tar-
vittavan työntekijämäärän mukaan. Nosturipaikat on huomioitava suunnittelussa, jotta 
nostot voidaan suorittaa turvallisesti. Työmaan ympäristö on otettava myös huomioon. 
Varastotilojen määrän mitoituksessa minulla löytyy vielä kehitettävää. 
4.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Osaan etsiä urakka-asiakirjoista tilaajan vaatimukset olosuhteiden hallinnasta. Hallitsen 
työvaiheiden limittämisen ja vuodenaikojen huomioon ottamisen aikataulussa. Materiaa-
lit tilataan työmaalle oikeaan aikaan ja suojataan asiallisesti peittein sekä nostetaan irti 
maasta. Kastuneita ja rikkoontuneita materiaaleja ei voida käyttää. 
Ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa työskenneltäessä minulla on kehitettävää kulttuu-
rierojen vuoksi. Ulkomaalaiset työntekijät eivät aina ymmärrä suojauksen merkitystä. 
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4.7 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaakokouksissa olen toiminut vastaavan mestarin sijaisena. Urakoitsijapalavereissa 
olen ollut puheenjohtajana sekä sihteerinä. Tunnen työmaan kaikki kokous- ja palaveri-
käytännöt ja osaan valmistautua niihin. 
Puheenjohtajana toimiessa minulla on kehitettävää kokouksen läpiviemisessä johdon-
mukaisesti. 
29 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marko Seitz 
5 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla työnjohdon tehtävät rakennuksen sää-
suojauksessa. Tällaiselle opinnäytetyölle on käyttöä sääsuojien käytön lisääntyessä. 
Opinnäytetyö käsittelee eri työvaiheita ja suunnitelmia työnjohdon tehtäviin liittyen. 
Opinnäytetyössä on käytetty apuna teoriaosuudessa rakennusalan julkaisuja sekä Ratu-
ja RT-tiedostoja. Käytännön osuudessa hyödynnettiin pitkäaikaista rakennusalan koke-
musta työnjohdon tehtävistä. 
Opinnäytetyön sääsuojattava rakennus oli iso ja monimuotoinen. Tämän johdosta työ-
johtotehtävät olivat haastavia. Työn aikana saatiin niin, niin aikataulullisesti, kuin laadul-
lisestikin muistutus ulkomaalaisten työntekijöiden työmoraalista. 
Esitän suuret kiitokset Ojarannan Rakennus Oy:lle, joka on mahdollistanut opiskelun 
työn ohessa sekä tarjonnut mahdollisuuden tehdä opinnäytetyön Kiiruun koulun sääsuo-
jauksesta. 
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 Vakuutukset:    Urakoitsija Tilaaja 
o  Rakennustyövakuutus pääurakoitsijalla. Urakoitsijan omavastuu 1.000,00 € 
      
o  Toiminnan vastuuvakuutus oltava urakoitsijalla, vakuutusmäärä 1 000 000,00 €, 
omavastuu 5 000,00 €     
o  Kuljetus- ja tavaravakuutus    
o  Lakisääteiset työntekijän vakuutukset    
 
  Yleistä:    Urakoitsija Tilaaja 
o  Työmaan lämmitys     
o  Aliurakan työturvallisuus     
o  Turvavälineet      Henkilökohtaiset suojalaitteet     Ensiapuvälineet      Yleisvalaistus      Työkohdevalaistus     Viranomaistarkastukset     Siivous      lähtömittojen tuontityö kohteeseen    Mittojen tarkistus      Mittamies      Sopimusten mukaisten tavaroiden tilaus    Suojaus     
o Työpiirustukset urakoitsijalle    
 
4. Huoltokirja: 
 Kohteesta laaditaan huoltokirja ja urakoitsija on velvollinen 
 tekemään siihen ko. urakkaa koskevan osuutensa.  kyllä  ei 
        
 
 
 
 
 
 
5. Maksuehto: 
  7 pv – 2% 
  14 pv 
  21 pv 
  30 pv 
  muu, mikä _________________________________ 
 
 
6. Myöhästymissakko: 
  YSE 1998 mukaan 
  Muu, mikä __________________________________ 
 
7. Takuu: 
  YSE 1998 mukaan.  
  Muu, mikä: __________________________________ 
Liite 4
   AALIURAKAN NEUVOTTELUMUISTIO ORL-012 4(5) 
 
   
   8.6.2016 
 
 
Ojarannan Rakennus Oy puh: 050 569 6070 Y-tunnus: 1049612-6 
PL 4 fax: (02) 4841 146 
31501 Koski Tl internet: www.ojaranta.fi 
 
 
 
8. Vakuudet: 
  YSE 1998 mukaan. Urakoitsija toimittaa vain takuu-ajan vakuuden 
  ei tarvita 
 
 
9. Sopimus laaditaan: 
  Aliurakkasopimus RT 80188 
  Aliurakkasopimus RTK:n malli 
  muu, mikä Ojarannan Rakennus Oy:n oma pohja 
 
 
10. Hinta € (alv 0 %): 
  Kokonaishintaisena ________________,____€ alv 0 % 
  Yksikköhintaisena 
  Yksikköhinnat lisä- ja muutostöitä varten 
 
  
 
 
11. Neuvottelutilanne: 
  Neuvotteluja jatketaan      .      20       
  Osapuolet eivät päässeet sopimukseen 
  Osapuolet katsovat sopimuksen syntyneen 
   
  Aliurakoitsija sitoutuu toimittamaan Tilaajavastuu todistuksensa 
    
 Tilaajavastuu todistukset 
  on tarkastettu tilaajan toimesta 
  on toimitettava viimeistään      .      20      mennessä 
 
 
12. Yhteyshenkilöt: 
Tilaajan työnjohto:  
Vastaavamestari Mats Siven 
Työmaamestari   Marko Seitz 
 
Tilaajan sopimusasiat:  
Vastaavamestari Mats Siven 
 
Urakoitsijan työnjohto: Mika Saari  
 
Urakoitsijan sopimusasiat: Marko Aalto 
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13. Allekirjoitukset: 
 
Somerolla 8.6.2016 
 
 
    
  Tilaaja: _______________________ 
   Marko Seitz 
 
 
 
 
 
  Urakoitsija:  _______________________ 
    
 
 
Liite 4
Liite 5
Liite 5
Liite 6
Liite 6
Liite 6
Liite 6
Liite 7
 KIIRUUN KOULUKESKUS Päivitetty: 26.8.2016 
 KOSTEUDEN JA PUHTAUDEN HALLINTA    
1 
 
 
MATERIAALIN VASTAANOTTO JA VARASTOINTI 
Työmaalle saapuva tavara tarkistetaan kuorman purun yhteydessä, kaikki materiaali tulee olla maasta irti 
vähintään 10 cm varastoitaessa ulkotiloissa. Säälle herkät materiaalit kuten mm. eristeet, puutavarat, 
pinnoitteet ja laastit suojataan lisäksi peitteillä.  
Työmaalla on kolme pressu katosta johon voidaan varastoida vaikeasti suojattavaa materiaalia, kuten Iv 
kanavat, laasti säkit ja pienet eristeet.  
Työmaalla on myös 6 kpl 6m varasto konttia joista jokaiselle sivu urakoitsijalle on varattu yksi oma kontti 
varastointia varten. kontteja saadaan tarvittaessa lisää.  
Varastosta materiaalia siirretään työkohteeseen tarpeen mukaan, ja suojattuna säältä. isommat erät esim. 
vesikaton puutavarat ja väliseinämuurauksen tiilet yms. siirretään suoraan kohteeseen sääsuojan sisälle.  
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MATERIAALIN HYLKÄÄMINEN 
Märkää tai kastunutta materiaalia ei saa asentaa kohteeseen. Kastunut materiaali lähetetään takaisin tai 
heitetään pois. Likaiset tai kastuneet -> kuivuneet materiaalit on puhdistettava ja hyväksytettävä valvojalla 
asennusta varten.  
 
SÄÄSUOJA HUPUTUS / SADEVEDET 
Pääurakoitsija on aikatauluttanut työmaan runkovaiheen toteutettavaksi neljässä eri lohkossa. Jokainen lohko 
sääsuoja huputetaan erikseen kun betonielementtirunko on valmis. Sääsuoja aliurakoitsijana kohteessa toimii 
Ramirent Finland Oy, joka toimittaa sääsuojauksista teline ja sääsuoja suunnitelmat pääurakoitsijalle. Yläpohjan 
höyrynsulkuhuopa voidaan asentaa ilman sääsuojaa edellyttäen, että alusta ja asennus sää on kuiva. 
Runkovaiheessa mahdolliset sadevedet pyritään johtamaan pois rakennettavasta osasta ja sen välittömästä 
läheisyydestä esim. työnaikaisten vedenohjaimien ja patoamisten avulla. Tarittaessa sadevesiä poistetaan 
uppopumpuilla, vesi-imurilla sekä kumi lastoilla.   
Sääsuojaa ylläpidetään niin kauan kunnes vesikatto on valmis, jonka jälkeen julkisivut huputetaan valmiin 
räystään alta erikseen.  
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KOSTEUSMITTAUKSET 
Työmaalla pidetään omaseurantaa ja pistokoe luonteista kosteusmittausta porareikämittauksena, Kalustona on 
Vaisalan HM 44 kosteusmittauslaite sekä HMI41 ja HMP42 mittapää anturit. Mittaukset suoritetaan yhdessä 
valvojan kanssa, ja tuloksista pidetään kirjaa Exel muodossa.  
Lisäksi työmaalle otetaan ennen pintalattioiden valua, Cramo Oy:n Kosteusmittaus palvelu, jolla saadaan 
viidestä pisteestä otettua jatkuvaa seuranta mittausta etäluettavana pilvipalveluna.  
Ontelokentästön kosteuksia mitataan mitta-anturin kanssa, ja alapuoliset onteloreiät pidetään auki poraamalla 
ne tarpeen mukaan uudestaan. 
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TALVI / LUMI 
Rakennuksen vesikatto ja ulkovaippa tehdään sääsuojan alla valmiiksi ennen suojan purkamista jolloin 
mahdollinen varhainen talvi ei pääse suoraan kosketuksiin rakennuksen ja rakenteiden kanssa. 
Puhallusvilla on suunniteltu asennettavaksi Loka-marraskuun vaihteessa ennen kovia pakkasia, jotta vältetään 
yläpohjan kastuminen kondensoimisen kautta. 
Rakennuksen ulkopuolella tehtävät lumityöt tehdään siten, ettei lunta kasata rakennuksen ympärille. Varasto-
alue pidetään myös puhtaana lumesta ja lumenkasaus alue on joenpuoleisella reunalla, työskentely alueen 
rajalla. 
 
ALAPOHJAN KOSTEUS 
Rakennuksen kuivana pitämiseksi on jo alapohjan rakennusvaiheessa tehty suunnitelmien mukainen 
kapillaarikatko, ja rakennuksen salaojitus sekä sadevesiviemäröinnit on saatettu heti toimintakuntoon, 
rakennuksen rakentamisen mukaan. Tällä hetkellä, työmaalla ei ole piha-alueilla ongelmia sadevesien poiston 
kanssa. 
Alapohjan tuulettumista edesauttaa sinne suunniteltu radon putkisto, jonka kautta voidaan tarvittaessa imeä 
myös alapohjalaatan alta kosteaa ilmaa pois. 
Alapohjan kuivuminen on huomioitu jo aikataulutuksessa, sekä työmenetelmissä. Alapohjalaatat valettiin NP-
betonimassalla jotta saatiin itse betonista n. 20% vettä pois jo valu vaiheessa. Lisäksi alapohjalaatasta hiotaan 
pintahuokoset auki kuivumisen nopeuttamiseksi heti kun sääsuoja saadaan lohkon päälle.  
 
RAKENNUSAIKAINEN LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO 
Rakennusaikainen lämmitys on suunniteltu toteutettavaksi puhaltimilla, käyttäen kaukolämpöverkostoa 
hyödyksi. Rakennukseen sijoitetaan kaukolämpötoimisia puhaltimia riittävä määrä niin, että koko talo saadaan 
pidettyä lämpimänä. Lämmitystä ei sammuteta yöksi. Lämmityksen aloitus merkitty aikatauluun.  
Rakennukseen tehdään tarpeen mukaan alipaineistettuja alueita, suoritettavien asennustöiden puhtauden 
hallintaa varten. Samalla pidetään huolta ilman kiertämisestä niin rakennuksen sisällä, kuin myöskin ilman 
vaihtumisesta. 
 
RAKENTEIDEN KUIVUMISAIKA 
Aikataulussa on huomioitu riittävä kuivumisaika alapohjalaatalle ja välipohjille ennen pintalattioiden valua, 
Pintalattioiden jälkeen on varattu kuivumisaika enne pinnoittamista. Runkovaiheen lohkotus tullaan jakamaan 
sisävalmistus töiden osalta vielä kerroksittain pienempiin lohkoihin, jolloin saadaan jaettua työt rakennuksen 
kuivumisen ja tekniikka-asennusten mukaan järkeviin kokonaisuuksiin.  
Mikäli alapohjan kuivuminen on hidasta, voidaan tehdä 2 krs tilat ensin valmiiksi. Deltapalkki linjat välipohjassa 
on suunniteltu käytävien kohdalle, johon tuleva kuivapuristelaatoitus edesauttaa välipohjan hengittämistä ja 
kuivumista riskialueilla. 
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TYÖNAIKAINEN VEDENKÄYTTÖ 
Työmaa alueelle järjestetään vesipisteitä, jotka suljetaan yöksi pääsululta lämmönjakohuoneesta, vesipisteet 
rakennetaan valuma-altailla varustettuina ja helposti siirrettävinä, esim. kuormalavan päälle.  
 
DOKUMENTOINTI 
Kaikki työvaihteet valokuvataan ja töiden etenemistä seurataan päivittäisillä työmaakierroksilla, mahdollisiin 
virheisiin tai epäkohtiin puututaan välittömästi ja. Kosteusmittauksista pidetään erillistä kirjanpitoa.  
Tapauskohtaisesti poikkeamista ja epäkohdista laaditaan muistio tai raportti.  
Työmaalla suoritetaan ilmatiiviysmittaukset kun Rakennuksen vaippa on valmis ja lämpökuvaukset viimeistään 
joulukuussa 2017 / tammikuussa 2018 kun rakennuksen talotekniikkaakin testataan, kuvauksella säävarauksella.  
 
Liitteenä:  
Ilmanvaihdon P1 suunnitelma 
Sääsuojasuunnitelmat 
Lohkojako runkovaihe 
Lohkojako Sisävalmistusvaihe 
Yleisaikataulu 
 
 
Laadittu: 26.8.2016  _____________  
   Marko Seitz 
   
 
TARKASTANUT: 
Pvm:  _________/__________/_____________ 
 
Allekirjoitus:  ___________________________________ 
Liite 8
    KIIRUUN KOULU 
urakoitsijapalaveri nro 1  1(7) 
 
 
Ojarannan Rakennus Oy puh: 050 569 6070 Y-tunnus: 1049612-6 
PL 4 fax: (02) 4841 146 
31501 Koski Tl internet: www.ojaranta.fi 
 
Aika: 27.4.20 klo 8.00 
Paikka: Uimahallin kokoustila 
 
Läsnä:   
 Tommi Huusela Työyhteenliittymä Sähkömatti Oy/ Jorpek Oy  
Marko Seitz  Ojarannan Rakennus Oy 
Saku Kanasuo  Ojarannan Rakennus Oy 
Veikko Siimesvaara LVI-Palvelu Alanko & Salminen Oy 
Mika Maja    IV-Peltiluuri Oy 
Teemu Luuri  IV-Peltiluuri Oy 
Kullervo Kuparinen Ramboll CM Oy 
Marko Mäkinen Someron kaupunki 
 
 
  Järjestäytyminen:  Urakoitsijapalaverin puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Marko Seitz.  Palaverin tarkoituksena oli käydä läpi työmaan aikataulua ja välitavoitteita. 
  Edellisen palaverin pöytäkirja:  Ensimmäinen urakoitsijapalaveri 
  Edellisen palaverin keskeneräiset asiat:  Ensimmäinen urakoitsijapalaveri 
 
  Pääurakoitsija:  Suunnitelma tarpeet: 
o RAK: Kantavanlaatan raudoitukset. A-lohko 29.4.16 
o RAK: Aulanportaan lepotason suunnitelmat 16.5.16 
o RAK: Päivitetty radon piirustus 2.5.16  Valmistuneet työvaiheet: 
o Antura muottityöt ja raudoitus A-lohko 
o Paalutus A ja C-lohko 
o Paalujen betonoinnit A ja C-lohko 
o Laatupaperit 
o Alustava yleisaikataulu tehty 
 
  Meneillään olevat työvaiheet: 
o Maankaivuut 
o Viemäri kaivannot 
o Antura muottityöt ja raudoitus C-lohko 
o Kosteuden ja puhtaudenhallinta suunnitelma 
o Yleisaikataulun päivitys ja välitavoitteet 
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o Seurantamittaukset 
o B-lohkon paalutus 
  Tulevat työvaiheet: 
o B lohkon anturat 
o Sokkeli asennus vko 19 
o  
  Työturvallisuus 
o Kokousvälillä ei ole tapahtunut työtapaturmia, eikä ”läheltäpiti”-tilanteita. 
o MVR-mittaukset viikoittaittain. Vko 16 tulos oli 93,5% 
o  
 
  Aikataulutilanne: 
o Tarkasteltiin aikataulu urakoitsijakohtaisesti  
  Tehdyt tarkastukset: 
o   Lisä- ja muutostyöt: 
o   Toimittajat / aliurakoitsijat: 
o Bitumityöt: Varsinaisbitumi Oy 
o  
  Vahvuus: 
 
 
 
Työnjohto Ammattimiehet Rakennusmiehet Yhteensä
Pääurakoitsija 2 1 3
Aliurakoitsijat 7 7
10
                                                                                                 
  Muut asiat: 
o Suunnitelmapuutteet pääurakoitsijalle, valvojalle ja suunnittelijoille. Puutteisiin 
päivämäärä, koska tarvitaan viimeistään. Pääurakoitsija pitää listaa puutteista. 
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  Putki-urakoitsija:    Suunnitelma tarpeet: 
o  Ajantasaiset suunnitelmat löytyvät pääurakoitsijalta (Mats) 
  Valmistuneet työt:  
o  
 
  Meneillään olevat työvaiheet: 
o Pihaviemärit 
 
  Tulevat työvaiheet: 
o Pohjaviemärit A- lohkossa 
  Aikataulutilanne: 
o  Tekeillä 
  Tehdyt tarkastukset: 
o  
 
  Lisä- ja muutostyöt: 
o   
  Toimittajat / aliurakoitsijat: 
o  
 
  Vahvuus: 
o 1 
 
  Muut asiat:  
o Viemärit tarkistetaan kuvaamalla työn edetessä ennen valuja 
o Tarkistetut viemärit dokumentoidaan värittämällä pohjakuvaan 
o Lopuksi viemärit videokuvataan  
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  IV-urakoitsija:         Suunnitelma tarpeet:  
  Valmistuneet työt:  
o  
  Meneillään olevat työvaiheet: 
o Aikataulu 
 
  Tulevat työt: 
o   
  Aikataulutilanne: 
o   
  Tehdyt tarkastukset: 
o   
  Lisä- ja muutostyöt: 
o   
  Toimittajat / aliurakoitsijat: 
o   
  Vahvuus : 
o Ei työmaatoimintaa 
  Muut asiat:  
o  
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 Sähköurakoitsija:  Suunnitelma tarpeet: 
o Suunnitelmakatselmuksen mukaa päivitetyt suunnitelmat saamatta 
o Toteutuskuviksi merkityt suunnitelmat saamatta 
o Paloilmoittimen tarkastettu toteutuspöytäkirja saamatta 
o Liittymäkaapeleiden lopullisen tulosuunnan varmistus Carunalta 
  Valmistuneet työt: 
o  
 
  Meneillään olevat työvaiheet:  
o Hankinnat aloitettu 
o Elementtien sähkösuunnittelu elementtisuunnittelun tahdissa 
 
 
  Tulevat työvaiheet: 
o Työkuvasuunnittelu 
  Aikataulutilanne: 
o Yleisaikatauluun täydennettyä sähkötöiden aikataulua korjataan PU:n kanssa 
  Tehdyt tarkastukset: 
o   
  Lisä- ja muutostyöt: 
o   
  Toimittajat / aliurakoitsijat: 
o   
o   Vahvuus: 
o 1 toimihenkilö 
o Ei työmaatoimintaa 
  Muut asiat:  
o Buildercom oikeudet saatu 26.4.16 
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 Automatiikkaurakoitsija:   Suunnitelma tarpeet: 
o   
  Valmistuneet työt: 
o  
 
  Meneillään olevat työvaiheet: 
o  
  Tulevat työvaiheet: 
o   
  Aikataulutilanne: 
o  
  Tehdyt tarkastukset: 
o   
  Lisä- ja muutostyöt: 
o   
  Toimittajat / aliurakoitsijat: 
o   
  Vahvuus: 
o 0 
  Muut asiat: 
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  Rakennuttajan asiat:     Valvojat paikalle urakoitsijapalavereihin  Lattiamateriaalin mahdollisesta vaihdosta ei vielä päätostä 
 
 
 
  Muut asiat:   Korjattujen aikataulujen palautus viimeistään 4.5.2016 allekirjoittaneelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Seuraava palaveri: 11.5.2016 klo 8.00 
 
 
 
 
 
  Kahvitarjoilu:  Rakennusurakoitsija maksaa tämän urakoitsijapalaverin 1 kahvitarjoilun.  Jatkossa kahvit maksetaan vuorotellen seuraavan listan mukaan: (maksaja ylinnä) 
vk19  Putkiurakoitsija 
 Iv-urakoitsija 
 Sähköurakoitsija 
 Automaatiourakoitsija 
 Rakennusurakoitsija 
 
 
 
                 
           Marko Seitz 
           Ojarannan Rakennus Oy 
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Ojarannan Rakennus Oy  Y-tunnus: 1049612-6 
PL 4  
31501 Koski Tl internet: www.ojaranta.fi 
 
 Päiväys: 25.7.2016           Liite: 1,2  
 
Kohde: Kiiruun koulu 
Työvaihe: Sääsuoja 
Osallistujat: Marko Seitz, Mats Siven, Mika Saari, Carl- Johan Frey 
 
 
1. Suunnitelmien tarkastus: 
- Nykyiset suunnitelmat tarkastettu ja todettu pääosin toteuttamiskelpoisiksi Työ 
saadaan aloitettua näillä suunnitelmilla. 
- A- lohkosta suunnitelma. 
 
- Suunnitelmapuutteet: 
o C, D ja B lohkojen suunnitelmat puuttuu. 
-  
 
2. Aikataulut: 
- Käytiin läpi   Työvaiheet seuraa yleisaikataulua 
- Sääsuojan järjestys A, C, D, B- lohko 
- Päivittäinen työaika 7-18.00 
-  
  
3. Materiaalien kuljetus ja varastointi: 
- Työvaiheen työnjohtaja vastaa materiaalien puruista.  
- Materiaalit tilataan riittävän ajoissa ja varastoidaan asianmukaisesti työmaalle, ei 
pitkää varastointiaikaa 
- Työmaalle tulossa oma kurottaja, jota on mahdollista hyödyntää tuntityöhintaan. 
  
4. Laadun varmistus: 
- Työaikataulu 
- Työvaiheen työnjohtaja tekee telineille käyttöönottotarkastuksen. 
 
 
 
 
 
5. Kokoukset ja palaverit: 
- Urakoitsijan edustaja osallistuu kutsuttaessa urakoitsijapalaveriin 
o työvaiheilmoitus lähetettävä kirjallisena viimeistään edellisenä päivänä  
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6. Edeltävä työvaihe (töiden aloitus, työmestojen hyväksyminen ja siisteys): 
- Työvaiheen työnjohtaja yhdessä etumiehen kanssa toteavat aloitusedellytykset 
- Sokkelin vierustat tasoitettu ja tiivistetty  
  
7. Tarkastukset, testit ja kokeet: 
- Telineen käyttöönottotarkastus 
- TR- mittaus viikoittain 
  
8. Töiden viimeistely ja luovutus: 
- Työvaiheen luovutus seuraavan vaiheeseen vaiheen työnjohtajan johdolla 
 
  
 
9. Työturvallisuus ja jätteiden keräys: 
- Työssä on noudatettava kohteen työturvallisuusasiakirjoja. 
- TYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄ AINA SILMÄSUOJAIMIA, KYPÄRÄÄ, HEIJASTAVAA 
HUOMIOVÄRIVAATETUSTA JA TURVAJALKINEITA!  tästä poikkeaminen 
oikeuttaa työntekijän poistamiseen työmaalta  rahallinen sakko sopimuksen 
mukaan 
- Korkealla työskenneltäessä putoamissuojauksesta huolehdittava erityisesti. (valjaat 
- Urakoitsija huolehtii että hänen työvälineet ja laitteet ovat ehjiä sekä määräysten 
mukaisia. 
- Kohteesta poistetaan päivittäin sinne syntynyt jäte. 
 
  
 
 
 
10. Muutokset: 
- Muutoksiin tarvitaan vastaavan ja valvojan hyväksyntä ennen työn suorittamista  
tarjouksen hyväksyntä ennen aloitus, poikkeuksena kiireelliset työt 
-  
 
11. Häiriöiden ja poikkeamien korjaus: 
- Häiriötilanteesta ilmoitettava välittömästi tilaajan työnjohtajalle  
- Mikäli työnsuorittamisessa ilmenee ongelmia tai poikkeamia puolin tai toisin tulee 
molempien osapuolien reagoida niihin välittömästi 
- Häiriön ilmetessä pidetään työmaalla palaveri, jossa kartoitetaan häiriön syy ja 
sovitaan korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteitä voi olla mm. tilapäinen tai pysyvä 
resurssien lisääminen tai ylitöiden tekeminen. Kustannusvaikutukset käsitellään 
tapauskohtaisesti. 
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12. Muuta: 
- Urakoitsijoilla ja niiden aliurakoitsijoilla tulee olla valttikortti. Tilaaja myöntää 
kulkuluvat työntekijöille työmaan perehdyttämistä vastaan. Aliurakoitsijan on 
ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla 
työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat, kotiosoitteet ja kansallisuus 
tilaajalle ja rakennuttajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Tilaaja 
perehdyttää aliurakoitsijan työntekijät ja työnjohdon työmaahan. 
 
 
 
 
 
 
Somerolla, 25.7.2016 
 
 
 
   
 
 
  ______________________________________   
 Marko Seitz  
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LOHKOJAKO 
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